

Übersicht Termine

Termine für alle Gemeinden (Ausnahme: Pilotgemeinden 2011)

1. Urnengang Kanton Bern 2012: eVoting Auslandschweizer!	533 Tage?	Di 02.03.10	So 11.03.12
Anpassung Software	260 Tage	Di 02.03.10	Fr 25.02.11
Zertifizierung bis	0 Tage	Fr 25.02.11	Fr 25.02.11
Rollout neue Schnittstelle & Schulung	90 Tage?	Di 22.03.11	Fr 22.07.11
Bereinigung Daten bei Gemeinden	90 Tage?	Mo 25.07.11	Fr 25.11.11
Übergangsfrist bis	0 Tage	Fr 25.11.11	Fr 25.11.11
Versand Register an eVotReg	0 Tage	Di 27.12.11	Di 27.12.11
Vorlauf Lieferung Stimm- und Wahlregister	55 Tage	Di 27.12.11	So 11.03.12
1. Abstimmung 2012	0 Tage	So 11.03.12	So 11.03.12

Termine für Pilotgemeinden

1. Urnengang Kanton Bern 2011: eVoting AuslandschweizerInnen	116 Tage	Mo 06.09.10	So 13.02.11
Vorbereitung/Bereinigung/Test Import	60 Tage	Mo 06.09.10	Fr 26.11.10
Versand Register an eVotReg	0 Tage	Di 30.11.10	Di 30.11.10
Vorlauf Lieferung Stimm- und Wahlregister	55 Tage	Di 30.11.10	So 13.02.11
1. Abstimmung 2011	0 Tage	So 13.02.11	So 13.02.11
2. Urnengang Kanton Bern 2011: eVoting AuslandschweizerInnen	116 Tage	Di 07.12.10	So 15.05.11
Vorbereitung/Bereinigung/Test Import	60 Tage	Di 07.12.10	Fr 25.02.11
Versand Register an eVotReg	0 Tage	Di 01.03.11	Di 01.03.11
Vorlauf Lieferung Stimm- und Wahlregister	55 Tage	Di 01.03.11	So 15.05.11
2. Abstimmung 2011	0 Tage	So 15.05.11	So 15.05.11
3. Abstimmung 2012 Nationalratswahlen - KEINE Abstimmung	0 Tage	So 23.10.11	So 23.10.11
4. Urnengang Kanton Bern 2011: eVoting AuslandschweizerInnen	718 Tage?	Di 02.03.10	So 25.11.12
Vorbereitung/Bereinigung/Test Import	60 Tage	Mo 20.06.11	Fr 09.09.11
Versand Register an eVotReg	0 Tage	Di 13.09.11	Di 13.09.11
Vorlauf Lieferung Stimm- und Wahlregister	55 Tage	Di 13.09.11	So 27.11.11
4. Abstimmung 2011	0 Tage	So 27.11.11	So 27.11.11

